



# Kungshult Preliminär tidsplan

## 2023:

Samråd kommunen och länsstyrelsen, maj

Samråd särskilt berörda och allmänheten, möjligt att lämna samrådsyttranden till Tekniska verken, november – december

## 2024 eller 2025:

Lämna in ansökan om tillstånd

Möjligt för allmänheten att lämna yttrande till länsstyrelsen

Kommunen ska ge sitt godkännande

Byggstart 3 – 5 år efter att tillstånd fått laga kraft

## Cirka 30 år

Vindkraftspark i drift

## 2024:

Kompletterande inventeringar

Skriva tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning, våren 2024 – hösten 2024

## 2025 eller 2026

Besked om tillstånd

Byggnation pågår – ca 2 år

## 1 år

Avveckling av vindkraftspark

