
Nätutvecklingsplan Tekniska verken Linköping Nät AB 
2025-2034 

1 Uppgifter om företaget och företagets elnät 

1.1 Uppgifter om företaget 
Tabell 1. Uppgifter om företaget 

Företagsnamn Tekniska verken Linköping Nät AB 
Organisationsnummer 556483-4926 
Kontaktperson Magnus Wennerholm 
E-post magnus.wennerholm@tekniskaverken.se 
Telefonnummer 013–208048 
Länk till nätutvecklingsplan som delats 
inför samråd (preliminär 
nätutvecklingsplan) 

tekniskaverken.se/om-
oss/elnat/natutvecklingsplan 

Länk till information om samrådet tekniskaverken.se/om-
oss/elnat/natutvecklingsplan 

Länk till slutlig nätutvecklingsplan tekniskaverken.se/om-
oss/elnat/natutvecklingsplan 

Länk till slutlig samrådredogörelse tekniskaverken.se/om-
oss/elnat/natutvecklingsplan 

Bilagor  
Kartbilagor  

 

1.2 Uppgifter om företagets elnät 
Tekniska verken Linköping Nät AB:s (nedan kallat TvL) anläggningar omfattar 
spänningsnivåerna 0,4–130 kV. Överliggande nätägare är Vattenfall Eldistribution AB och 
det finns fem utbytespunkter (UP) varav en saknar abonnerad effekt. För 
abonnemangen i utbytespunkterna gäller: 
 

• UP1 130 kV, uttag 

• UP2 130 kV, inmatning och uttag 

• UP3 130 kV, uttag 

• UP4 130 kV, uttag 

• UP5 130 kV, uttag 

 
TvL:s nät omfattar tolv mottagningsstationer med transformering 130/10 kV och ett 
mellanspänningsnät med systemspänning 10 kV. Det finns också ett mindre 40 kV nät 
som i första hand används för inmatning av elproduktion.  
 
Planerbar elproduktion i nätet utgörs framför allt av kraftvärme men också vattenkraft.  
 



Den installerade effekten av anslutna solparker och solcellsanläggningar uppgick 2024-
01-01 till 70 MW. 
 
Totalt antal anslutna kunder 2024-01-01 var 77 750 st. 

1.3 Karta över området där företaget bedriver nätverksamhet 
Bild 1. Gräns för Linköpings kommun (blå) och TvL:s distributionsområde (röd) 

 

2 Behov av överföringskapacitet i elnätet 

2.1 Redogörelse för företagets prognosarbete 
Effektprognosen har vi tagit fram med hjälp av Energiforsks rapport ”Effektprognos – en 
lathund för lokalnätsbolag” (2024:1006). I korthet innebär metoden att ett temperatur-
korrigerat startvärde fastställs för aktuellt område och därefter beräknas en 
tillväxtprognos utifrån huvudkategorierna: 

• Kommunal planering 

• Anslutningsärenden 

• Fordonsladdning 

Det temperatur-korrigerade startvärdet har tagits fram utifrån treårsperioden 2021–
2023, där 2021 var ett år med högt effektuttag på grund av två kalla perioder.  
 
Energiforsks rapport tillhandahåller värden för effektschabloner och 
sammanlagringsfaktorer som vi använt i stor utsträckning. 
 
För den kommunala planeringen har möten hållits med kommunens 
planeringsavdelning. TvL deltar också kontinuerligt i kommunens planarbete. Inkomna 
anslutningsärenden har inkluderats i prognosen och kontakter har tagits med berörda 
företag och Regionen för kännedom om deras planer.  
 



För personbilars och lätta lastbilars bidrag till effektprognosen har Energiforsks rapport 
”Effektprognoser för fordonsladdning” (2024:1037) använts. Bidraget från tunga lastbilar 
och bussar har beräknats utifrån kontakter med berörda bolag.  
 
En separat effektprognos har tagits fram för var och en av TvL:s mottagningsstationer 
som sedan summerats. Dels till en gemensam prognos för TvL:s hela 
distributionsområde, dels till en prognos per utbytespunkt. För summeringen har en 
sammanlagringsfaktor uppskattats. Tre scenarier har beräknats och mellanscenariot 
betraktas som det förväntade scenariot.  
 
TvL:s bedömning är att det är följande faktorer som i första hand är betydelsefulla för 
nätets överföringskapacitet 2025–2034  

• Fordonsladdning (privat laddning, publika snabbladdare, laddning av bussar och 
lokal lastbilstrafik) 

• Kommunens planer, framför allt exploateringen av området Distorp-Gärstad 

• Genomförandet av Ostlänken 

• Tekniska verkens planer 

• Förmåga till lokal planerbar elproduktion 

2.2 Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2025–2034 
Summeras prognosens temperatur-korrigerade startvärden för TvL:s 
mottagningsstationer, med hänsyn till sammanlagring, och den förväntade ökningen 
under 2024 inkluderas, får man värdet 234 MW. Det blir utgångsvärdet för prognosen i 
tabell 2 nedan. 
 
Det totala abonnemanget mot överliggande nätägare är betydligt lägre än 234 MW 
eftersom det finns elproduktionsanläggningar inom området, framför allt kraftvärme, 
med avtal att producera el vid högt effektuttag i nätet. Enligt beräkningar som utförts 
avlastar kraft och fjärrvärmen behovet av överföringskapacitet i Linköping med totalt 
108 MW (beräkningar av Profu inom Energiföretagens visionsprojekt Fjärrvärme för en 
ny tid). Prognosen förutsätter att denna kapacitet behålls.   
 
Tabell 2. Prognos över behov av överföringskapacitet i elnätet delområde TvL 2025–2034 
(förväntat scenario) 

År Behov av överföringskapacitet (MW) 
2025 238 
2026 251 
2027 258 
2028 264 
2029 272 
2030 278 
2031 285 
2032 290 
2033 296 
2034 301 

 



2.2.1 Redogörelse för ökning och minskning av behov av överföringskapacitet 
Ett ökat behov av överföringskapacitet kan förutses i samtliga TvL:s 
mottagningsstationer men det är förhållandevis stor variation mellan stationerna. 
Nedan presenteras ökningen år 2034 summerat per utbytespunkt i megawatt och 
procent. Det procentuella värdet är i förhållande till befintligt uttagsabonnemang mot 
överliggande nätägare. Intervallen motsvarar högt respektive lågt scenario. Ingen 
hänsyn har tagits till eventuell förmåga att höja den lokala befintliga 
elproduktionskapaciteten i UP1 och UP2. En minskning av motsvarande kapacitet kan 
leda till att abonnemangen behöver höjas i motsvarande grad.  
 
Tabell 3. Prognos per utbytespunkt 

Utbytespunkt Ökning år 2034, megawatt Ökning år 2034, procent 
UP1 130 kV, uttag 27-4 25-40 
UP2 130 kV, uttag 17-32 189-356 
UP3 130 kV, uttag 10-16 11-185 
UP4 130 kV, uttag 4-5 20-25 

 
Motsvande värden för TvL:s hela distributionsområde blir 56-93 MW.  

Respektive huvudkategoris bidrag till prognosens tillkommande effekter 2034 blir för 

• kommunal planering 32 % 

• anslutningsärenden 35 % 

• fordonsladdning 33 % 

2.3 Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen 
I TvL:s nuvarande system föreligger inga kapacitetsbegränsningar i förhållande till det 
idag aktuella behovet av överföringskapacitet. Det är TvL:s bedömning att det inte heller 
föreligger några kapacitetsbegränsningar i överliggande elnät.  
 
I dagsläget används inte några flexibilitetstjänster eller andra resurser som ett alternativ 
till utbyggnad av systemet. 
 
TvL:s nuvarande system saknar förmåga att möta prognosens behov av 
överföringskapacitet år 2034, förutom i vissa delområden. Befintliga 
abonnemangsnivåer i utbytespunkterna är inte heller tillräckliga.  
 
Ett idag litet men växande problem är det ökade behovet av överföringskapacitet i 
lågspänningsnäten på grund av tillväxten av privata solcellsanläggningar.   

3 Planerade investeringar och alternativa lösningar 

3.1 Företagets tillvägagångssätt vid planering av åtgärder 

3.1.1 Redogörelse för valet av investeringar som företaget redovisat 
De planerade investeringar i huvudsaklig distributionsinfrastruktur, som bedömts 
nödvändiga för att möta behovet av ökad överföringskapacitet, har tagits fram baserat 
på prognosens förväntade maximala effektuttag inklusive reservmatningskapacitet samt 
att denna kapacitet ska finnas i det framtida ledningsnätet och anslutna stationer. 



Hänsyn har tagits till den befintliga elproduktionskapacitet som finns i nätet och där 
avtal finns med TvL. 

3.1.2 Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet 
För att ta fram de mest kostnadseffektiva alternativen har kostnader för investering, 
underhåll, reparation och avbrott undersökts för olika alternativ. 
 
Ännu har inga alternativa och mer kostnadseffektiva lösningar som flexibilitetstjänster 
eller andra resurser identifierats. 

3.2 Planerade investeringar 
Nedan redovisas de planerade investeringar i huvudsaklig distributionsinfrastruktur, för 
de kommande fem till tio åren, som bedömts nödvändiga för att möta behovet av ökad 
överföringskapacitet till och med år 2034. 
 
Tabell 4. Planerade investeringar till och med år 2034 (kommande 5–10 år) 

Delområde Projektbenämning Projektbeskrivning Syfte med projektet Projektstatus Tidpunkt för 
driftsättning 

TvL Ny 
mottagningsstation 
Gärstad 

Uppförande av ny 
130/10–20 kV 
mottagningsstation 

Kapacitetshöjande  Påbörjad 2029 

TvL Utbyggnad 
Sturefors 

Utökning av 
transformatorkapacitet 
samt 130 kV reserv 

Förbättra stationens 
reservmatningsmöjligheter 

Under 
övervägande 

2032 

TvL Utökning Mjärdevi Överta outnyttjade 
abonnemang 

Kapacitetshöjande Under 
övervägande 

2029 

TvL Förstärkning södra 
Linköpings 
landsbygd 

Långsiktig förstärkning 
av elnätet 

Kapacitetshöjande Under 
övervägande 

2034 

 

3.2.1 Kompletterande information om planerade investeringar 
I första hand har kapacitetsbehovet i TvL:s mottagningsstationer, exempelvis 
transformatorkapaciteten, analyserats och nödvändiga förstärkningar identifierats. 
Påverkan på befintliga utbytespunkter (abonnemangen) har beräknats. Hänsyn har 
också tagits till nödvändiga reservmatningsmöjligheter via mellanspänningsnätet i de fall 
det är ett alternativ till utbyggnad av mottagningsstationerna. 
 
En utbyggnad av överföringskapaciteten kräver också andra förstärkningar av 
mellanspänningsnätet, liksom en utbyggnad av motsvarande ställverk, men de betraktas 
här som icke huvudsaklig distributionsinfrastruktur och har inte tagits med. Idag saknas 
exempelvis utbyggnadsmöjligheter för vissa mellanspänningsställverk. 

3.3 Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 
TvL har i viss utsträckning utrett om energilagringsanläggningar (batterilager) kan vara 
ett alternativ till nätförstärkningar men funnit att de än så länge inte är mer 
kostnadseffektiva, åtminstone i de punkter som studerats. 
 



En så kallad effekttaxa har nyligen införts för elnätsavgiften som ett försök att begränsa 
effekttoppar och resultaten av det kommer följas upp. 
 
Villkorade avtal utvärderas löpande som ett alternativ till nätförstärkningar men ännu 
har inga avtal ingåtts.   
 
TvL tror att en marknad för flexibilitetstjänster i framtiden kan vara ett alternativ till 
nätförstärkningar men det kräver exempelvis en marknadsplats och nya digitala verktyg 
som ännu inte är på plats. 

3.3.1 Det förväntade behovet 
TvL kan på kortare sikt se vissa möjligheter för villkorade avtal. På längre sikt kan också 
flexibilitetstjänster, energilager, nya effekttaxor eller andra möjligheter utgöra 
kostnadseffektiva alternativ för nätförstärkningar och det ingår i det fortsatta 
nätplaneringsarbetet att utreda dessa.  
 
Tabell 5. Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 2025–2034 

Delområde 0–2 år, megawatt 3–5 år, megawatt 6–10 år, megawatt 
TvL 0–5 0–5 - 

3.3.2 Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet av 
åtgärderna 
Behovet i tabell 5 ovan motsvarar en uppskattning av behovet av villkorade avtal.  
 
Inget behov av flexibilitetstjänster eller andra resurser har ännu identifierats. 

3.3.3 Omdirigering 
Ingen omdirigering föreligger i dagsläget. 

4 Företagets bedömning om de planerade åtgärderna för perioden 2025–
2034 möter behovet 
TvL:s bedömning är att de planerade åtgärderna möter behovet av överföringskapacitet 
i det egna elnätet. 
 
Den förväntade ökningen av överföringskapacitet kräver högre abonnemang mot 
överliggande nätägare. TvL:s bedömning är att denna kapacitet kan finnas i överliggande 
nät men sannolikt kräver det en abonnerad effekt också i UP5, som idag är ett så kallat 
noll-abonnemang.  
 
Fjärrvärmens förutsättningar och den lokala planerbara elproduktionskapaciteten har 
stor betydelse för behovet av överföringskapacitet i framtiden. 

5 Samråd  

5.1 Redovisning av resultat från offentligt samråd (bör vara ett separat 
dokument) 
Tabell 6. Tabell för hantering och redovisning av synpunkter efter samråd 



Nummer Aktör Synpunkt Distributionsnätsföretagets 
svar 
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